



## Regione Lazio

ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

L'Assessore

Angelo Bonelli

Prot. n. 0093 / Ass. ce

23. 03. 2006

FAX

ARDIS

Commissario

Dott. Francesco Mele

e p.c. PRESIDENZA REGIONE LAZIO  
CAPO DI GABINETTO  
Avv. Pierluigi Mazzella

REGIONE LAZIO

Presidente Commissione Ambiente

Dott. Giuseppe Celli

PROVINCIA DI VITERBO

Presidente

Dott. Alessandro Mazzoli

COMUNE DI TARQUINIA

SINDACO

Dott. Alessandro Giulivi

Oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del Fiume Marta - I stralcio

A seguito dell'incontro svoltosi Lunedì 13 Marzo u.s. presso la Regione Lazio - Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nel quale è stato stabilito congiuntamente di interrompere la procedura di affidamento dei lavori, nell'incertezza della disponibilità di finanziamento del secondo lotto, al fine di determinare una variante al progetto esaustiva sotto l'aspetto della sicurezza idraulica con le attuali disponibilità economiche, questo Assessorato dispone, che gli uffici dell'Ardis sospendano le procedure di affidamento dei lavori e diano immediato inizio alle attività di progettazione di variante, relativa al primo lotto del Fiume Marta., così come emerso nell'incontro summenzionato.

Le attività di progettazione dovranno esaurirsi entro e non oltre il termine di 60 gg. Dal ricevimento della presente.

Il termine perentorio si rende necessario per scongiurare pericoli connessi a possibili ulteriori eventi di esondazione non sostenibili dalla popolazione residente.

Saluti

Angelo Bonelli